

Wszyscy oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych dwóch mostów w msc. Borzymy gm. Jadów

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający ustalił termin końcowego oddania dokumentacji? Biorąc pod uwagę terminy rozpatrzenia wniosków: 1 miesiąc koncepcja, 2 miesiące wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 2 miesiące wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 1 miesiąc uzyskanie opinii ZRID, 3 miesiące uzyskanie decyzji ZRID. Razem 9 miesięcy. Termin wrześniowy wskazany w przetargu jest w związku z tym zbyt krótki i niewystarczający do realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ zgodnie z § 5 pkt 1 termin wrześniowy dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i złożenia do organu wydającego decyzję wniosku o jej wydanie, natomiast w § 5 pkt 2 zapisano, że na dostarczenie decyzji wydanej przez organ wydający do Zamawiającego, Jednostka projektowa ma 100 dni od daty złożenia wniosku, z czego 90 dni to czas potrzebny na uzyskanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi przepisami i 10 dni na jej dostarczenie z zatwierdzonym projektem budowlanym po jej otrzymaniu od Organu wydającego.

Pytanie 2

Ze względu na różne interpretacje przepisów możliwe jest powstanie konieczności uzupełnień na etapie wydawania decyzji wynikające nie z winy Projektanta a wymagań danego Urzędu. Proszę o interpretacje w takiej sytuacji paragrafu 5 pkt 4 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ zgodnie z § 5 pkt 4 wyraźnie wskazano przypadki, w których Jednostka Projektowa może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli uzupełnienia wniosków nie wynikają z winy Jednostki Projektowej, a powodują opóźnienie w terminie realizacji zadania Jednostka Projektowa ma prawo wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem na podstawie § 5 ust. 4.

Pytanie 3

Czy Zamawiający bierze pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa w Polsce na terminy realizacji umowy? Czy traktowane to będzie nadal jako czynnik nieprzewidziany wpływający na możliwość wydłużenia terminów?

Odpowiedź: Jak w pytaniu 2.

Pytanie 4

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści referencje, z których wynika, że Wykonawca wykonał dokumentację i przygotował materiał do ZRID jednak decyzję miał uzyskać Inwestor nie jednostka

Odpowiedź: Zamawiający uzna powyższe referencje, jeżeli Jednostka Projektowa dołączy oświadczenie Inwestora, z którego będzie wynikać, że decyzja została uzyskana lub dołączy kopię uzyskania przez Inwestora decyzji ZRID.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści jedne referencje, z których wynikać będzie opracowanie projektu drogi wraz mostem, a nie 2 oddzielne tematy dla których wykonano niezależnie drogę i most.

Odpowiedź: Zamawiający uzna powyższe referencje.

STAROSTA

Adam Lubiak

STARSZY INSPEKTOR

Wioleta Rolek