
1. Ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat:
Inwestycje, remonty i dostawy w trakcie realizacji oraz zakończone:

Lp Nazwa inwestycji Planowany termin 
zakończenia inwestycji

Uwagi

1. Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska 
sezonowego wraz z wyposażeniem w ramach 
programu Biały Orlik dla kompleksu sportowego 
ZS w Wołominie

Data składania ofert:  
06.12.2010 r., godz. 10.00.

Termin złożenia ofert jeszcze  
nie minął

2. Wydzielenie klatki schodowej i dostosowanie jej 
do wymogów p-poż. w budynku domu Dziecka w 
Równem

Planowany termin zakończenia  
inwestycji do
15.12.2010r.

Termin złożenia ofert już  
minął, brak jeszcze  
rozstrzygnięcia

3. Remont pomieszczeń budynku warsztatowego z 
przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Zielonce ul. Inżynierska 1

Termin zakończenia inwestycji:
15.12.2010r.

W trakcie realizacji

4. Remont instalacji wentylacji mechanicznej w sali 
gimnastycznej w Szkole Specjalnej w Wołominie 
ul. Miła 22

Termin zakończenia inwestycji:
16.12.2010

W trakcie realizacji

5. Remont dachu na budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29

 Termin zakończenia 
inwestycji:
16.12.2010

W trakcie realizacji

6. Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka 
w Równem

Zadanie 1
02.12.2010
Zadanie 2
08.11.2010 
Zadanie 3
05.11.2010

Zadnie 1
Umowa  w trakcie realizacji
Zadanie 2
Inwestycja zakończona
Zadanie 3 
Inwestycja zakończona

7. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
na rozbudowę budynku Starostwa w Wołominie 
ul. Kobyłkowska 1a

Termin zakończenia inwestycji:
20.12.2010

W trakcie realizacji

8. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej oraz projektu budowlano-
wykonawczego termomodernizacji budynków 
ZSTZ w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

Termin zakończenia inwestycji:
16.12.2010

W trakcie realizacji

9. Remont dachu na budynku Starostwa 
Powiatowego w Wołominie ul. Legionów 78

Termin zakończenia inwestycji:  
10.12.2010 

W trakcie realizacji.

10. Projekt i budowa wyjścia ewakuacyjnego z 
pomieszczenia auli ZS w Zielonce

Termin zakończenia inwestycji:
29.12.2010

W trakcie realizacji

11. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
na przebudowę klatki schodowej i adaptację 
poddasza na cele biurowe w budynku Starostwa w 
Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin zakończenia usługi :
27.12.2010

W trakcie realizacji

12. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 

Termin zakończenia inwestycji:
09.12.2010

W trakcie realizacji

13. Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na 
cele edukacyjno-kulturalne –Etap 1 prace 
budowlano –instalacyjne przy budynkach zespołu 
pałacowego.

Termin zakończenia inwestycji:
28.04.2011

W trakcie realizacji
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