

8. Ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat:

Lp	Nazwa inwestycji	Planowany termin zakończenia inwestycji	Uwagi
1	Remont pomieszczeń budynku warsztatowego z przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonce ul. Inżynierska 1	Data składania ofert: 26.10.2010 r., godz. 10.00	Termin złożenia ofert jeszcze nie minął
2	Remont instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Specjalnej w Wołominie ul. Miła 22	Termin złożenia ofert już minął.	Brak jeszcze rozstrzygnięcia.
3	Remont dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29	Termin złożenia ofert już minął.	Brak jeszcze rozstrzygnięcia.
4	Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka w Równem	Zadanie 1 Termin złożenia ofert już minął. Zadanie 2 08.11.2010 Zadanie 3 05.11.2010	Zadanie 1 Umowa w podpisie Zadanie 2 Umowa podpisana w trakcie realizacji Zadanie 3 Umowa w podpisie w trakcie realizacji.
5	Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach adaptacji zabytkowego pałacu w Chrzęsem na cele edukacyjno-kulturalne z podziałem na zadania	Termin zakończenia inwestycji : 12.07.2010	W trakcie realizacji
6	Zakup wyposażenia w ramach remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zielonce	Termin zakończenia inwestycji : 21.11.2010	W trakcie realizacji
7	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę budynku Starostwa w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a	Termin zakończenia inwestycji : 20.12.2010	W trakcie realizacji
8	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku ZSS w Ostrówku ul. Felińskiego 1	Termin zakończenia inwestycji : 27.11.2010	W trakcie realizacji
9	Przebudowa i modernizacja odprowadzania wód opadowych przy budynku ZSE w Wołominie ul. Armii Krajowej 38 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem i ciągów pieszych.	Termin zakończenia inwestycji : 22.11.2010	W trakcie realizacji
10	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków ZSTZ w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18	Termin zakończenia inwestycji : 16.12.2010	W trakcie realizacji
11	Remont budynku fabryczki Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Orwida 22	Termin zakończenia inwestycji : 19.11.2010	W trakcie realizacji
12	Remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów 78	Termin zakończenia inwestycji : 30.10.2010	W trakcie realizacji
13	Wykonanie adaptacji projektu typowego boisk sportowych oraz budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w LO w Radzyminie	Termin zakończenia inwestycji : 06.10.2010	Wykonano i odebrano
13	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	Termin zakończenia inwestycji : 03.11.2010	W trakcie realizacji
15	Projekt i budowa wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli ZS w Zielonce	Termin zakończenia inwestycji : 29.12.2010	W trakcie realizacji
16	Wymiana obróbek blacharskich oraz rynien dachowych i rur spustowych w pawilonach I i II Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	Termin zakończenia inwestycji : 18.10.2010	Roboty zostały zakończone

17	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę klatki schodowej i adaptację poddasza na cele biurowe w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądyńskiego 3.	<i>Termin zakończenia usługi 27.12.2010</i>	<i>W trakcie realizacji</i>
18	Remont sali dydaktycznej, wiatrolapu i klatki schodowej w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	<i>Termin zakończenia inwestycji : 25.11.2010</i>	<i>W trakcie realizacji</i>
19	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	<i>Termin zakończenia inwestycji : 29.11.2010</i>	<i>W trakcie realizacji</i>
20	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne –Etap 1 prace budowlano – instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego.	<i>Termin zakończenia inwestycji : 28.04.2011</i>	<i>W trakcie realizacji</i>
21	Wykonanie badań i prac uzupełniających wskazanych w programie prac konserwatorskich w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowego w Chrzęsnem na cele edukacyjno- kulturalne.	<i>Termin zakończenia inwestycji : 1.10.2010</i>	<i>Zakończone</i>
22	Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku ZSTZ w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18	<i>Termin zakończenia inwestycji : 15.10.2010</i>	<i>Zakończone</i>
23	Remont dróg wewnętrznych i chodników na terenie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie ul. Orwida 22	<i>Termin zakończenia inwestycji : 4.10.2010</i>	<i>Zakończone</i>