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Wotomin, dn. 01.08.2019 r.

Wszyscy oferenci

dot.: Wpykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego koncepcji pn. Budowa parkingu przy ul. Gdynskiej dla pacjentéw
szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wolominie wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z péin. zm.), Zamawiajacy informuje, iz wplynely
nastepujace zapytania do SIWZ:

Zwracamy sie do Zamawiajacego o wyjasnienie i zmiany tresci SIWZ:

1) Zakfadajac optymistycznie, ze rozstrzygnigcie przetargu nastapi pod koniec sierpnia br. a
podpisanie umowy nastgpi na poczatku wrzesnia to na prace projektowe zostanie ok. 2
m-cy. Jak Zamawiajacy wyobraza sobie opracowanie mapy do celow projektowych,
projektu budowlanego i wykonawczego, dokonanie niezbgdnych uzgodnien i uzyskanie
pozwolen w czasie 2 m-cy?

2) Wyznaczony termin od 15.11 do 15.12 na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe jest nierealny. Zgodnie z prawem budowlanym organ ma 65 dni na wydanie
pozwolenia. Na jego uprawomocnienie nalezy zatozy¢ kolejne 3-4 tygodnie pod
warunkiem, ze zadna ze stron postepowania nie bedzie si¢ odwotywac lub zglaszac
zastrzezen.

3) Prosimy o podanie czy kiedykolwiek w historii Starostwa Powiatowego w Wotominie
udato sie opracowa¢ dokumentacje projektowg i uzyskac prawomocne pozwolenie na
budowe w terminie 3 m-cy! Jesli tak to prosimy o podanie konkretnych przyktadow (data i
nazwa zadania).

4) Proponowanie takich terminéw j/w nalezy uzna¢ za tamanie zapisow art. 8 kodeksu
postepowania administracyjnego. Organy administracji publicznej zobowigzane sj
prowadzi¢ postepowania w sposéb budzacy zaufanie jego uczestnikow do wiadzy
publicznej.

5) Wnosimy o urealnienie terminow:

« kompletna dokumentacja projektowg wraz z kopig wniosku o pozwolenie na budowg
do dnia 30 marca 2020 .
e prawomocna decyzje pozwolenia na budowe parkingu do dnia 30.06.2020 r.

Pytanie 6. Prosze o wyjasnienie nastepujacej kwestii.



Zamawiajacy zmienil obowiazek dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowe z
terminu 65 dni na termin 30 dniowy (do 15 listopada nalezy zlozy¢ wniosek, a do 15 grudnia
dostarczy¢ prawomocne pozwolenie na budowe).

W jaki sposéb Projektant ma to zagwarantowacé, gdzie ustawowy czas na wydanie pozwolenia
na budowe to 65 dni? W razie wystapienia stron postgpowania nalezy je poinformowa¢é, co
moze trwa¢ kilka tygodni (zwrotki awizo) do tego jeszcze dwa tygodnie na uprawomocnienie
si¢ decyzji. Daje to w sumie minimum 100 dni od momentu zlozenia wniosku przy zalozeniu,
ze organ nie wniesie zadnych uwag do dokumentacji a takze ze zadna ze stron nie odwola si¢
od decyzji. Ponadto moga wystgpi¢ inne okolicznosci ktdrych nie sposob przewidziec.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy zdajac sobie sprawe z termindéw urzedowych zada
od Projektanta wliczenia do ceny ofertowe]j przynajmniej 70 dni kary umowne;j?

Proszg o zmiang zapiséw w zakresie termindéw pozwalajace na wydtuzenie terminéw bez winy
Projektanta.

7. Proszg¢ okresli¢ doktadng ilo§¢ wizyt w ramach nadzoru autorskiego na budowie.
Odpowiedzi:

1. W odpowiedzi na pytanie nr 1, 2, 5 i 6, Zamawiajacy informuje, iz specyfikacja istotnych
warunkéw zamdwienia zawiera informacje o ewentualnych zmianach umowy. Zawarto tu
sytuacje kiedy moze ulec zmianie termin wykonania robét.

W ppkt. 1 (str. 16) czytamy ,wydiuzajgcego si¢ z przyczyn niezaleznych od Jednostki
Projektowej terminu uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania,
ktére trwajg dluzej niz ustawowy termin uzyskania, potwierdzone ztozonymi dokumentami do
uzgodnien (...)”. w ppkt. 2 opisano kwesti¢ dot. uzyskania mapy do celéw projektowych, zas
w ppkt. 3 przewidziano zapis o innych przyczynach niz powyzsze.

Jak wida¢ Zamawiajacy nie ucieka od potrzeby zmiany terminu wykonania zadania jezeli
zajdzie taka potrzeba ale dopiero po spetnieniu okreslonych przestanek, o ktorych mowa w

specyfikacji oraz powyzej.

3. W odpowiedzi na pytanie nr 3, Zamawiajacy informuje, iz pomimo ze wszystkie prace
projektowe oparte s3 na podobnym schemacie proceduralnym to specyfika kazdej roboty jest
inna. Uwarunkowania terenowe, rozwigzania techniczne, lokalizacja, uzyskanie zgéd,
pozwolen jest uzaleznione od rodzaju, charakteru i zakresu roboty.

4. W odpowiedzi na pytanie nr 4, Zamawiajacy dziala na podstawie i w granicach prawa.

7. Nie jest mozliwe okreslenie dokladnej ilosci wizyt w ramach nadzoru autorskiego na
budowie. Przewidywana ilo$¢ wizyt na budowie uzalezniona jest od doktadnoéci wykonania
dokumentacji projektowej. W przypadku, dobrze opracowanego projektu, ktéry nie budzi
watpliwosci i jego realizacja nie wymaga dodatkowych konsultacji z Projektantem to moze sig
okazac ze nie b¢dzie wymagany osobisty udzial projektanta na budowie.

Zamawiajacy jednoczeSnie przedluza termin skladania ofert do dnia 05.08.2019 r. do
godz. 11:00. Otwarcie ofert: 05.08.2019 r. godz. 11:45.




